

проект

**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН**



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
п. Чернянка**

"25" января 2021 г.

№ *26-р*

**О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального района «Чернянский район»
Белгородской области от 05 февраля 2018 года № 51-р**

В соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области № 705-р от 24 декабря 2020 года «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Белгородской области от 20 ноября 2017 года № 932-р», распоряжением администрации Чернянского района от 22 октября 2012 года № 833 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах власти Чернянского района»:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 05 февраля 2018 года № 51-р «Об утверждении Положения об управлении портфелем проектов в органах исполнительной власти Чернянского района» следующие изменения:

1.1 Во втором абзаце пункта 9.3 раздела 9 Положения, утвержденного ч. 1 распоряжения, слова «Согласно положению №5 к настоящему Положению с представлением промежуточных результатов на заседаниях Экспертной комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности в органах власти Чернянского района» заменить словами «согласно **приложению №3** к настоящему Положению с представлением промежуточных результатов на заседаниях Экспертной комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности в органах власти Чернянского района».

1.2 В третьем абзаце пункта 9.3 раздела 9 Положения, утвержденного ч. 1 распоряжения, слова «согласно приложению № 6 к настоящему Положению» заменить словами «согласно **приложению № 5** к настоящему Положению».

1.3 Приложения № 3, № 4 и № 5 к Положению, утвержденного в ч. 1 распоряжения, изменить и изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему распоряжению соответственно;

1.4 Приложение № 6 Рейтинг оценки эффективности реализации портфелей проектов среди органов исполнительной власти Чернянского района к Положению, утвержденного в ч. 1 распоряжения, исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения, возложить на руководителя аппарата администрации Чернянского района (Овсянникова Л.Н.).

**Глава администрации
Чернянского района**



Т.П. Круглякова

Приложение №1
к распоряжению администрации
муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области
от «15» сентября 2021г.
№ 26-р

Приложение № 3
к Положению об управлении портфелем проектов
в органах исполнительной власти Чернянского
района

Показатели оценки эффективности реализации портфеля проектов органов
исполнительной власти Чернянский район*

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя
1.	Уровень эффективности открытия новых проектов, $У_{НП}$	<p>Расчет производится для новых проектов базового портфеля, а также внеплановых проектов, добавленных ведомостью изменений (далее – новые проекты).</p> $У_{НП} = \frac{НП_{И(БО)} + НП_{П(БО)} + НП_{Р(БО)} + НП_{З+А(БО)}}{НП_{ОБЩ}} \times \frac{\sum К_{СЛ}(НП_{ОБЩ} - НП_{И})}{НП_{ОБЩ} - НП_{И}}, \text{ где:}$ <p>$НП_{И(БО)}$ – количество новых проектов на этапе «инициация» без отклонений (не более 1 месяца относительно планового срока инициации, указанного в портфеле проектов);</p> <p>$НП_{П(БО)}$ – количество новых проектов на этапе «планирование» без отклонений (не более 1 месяца относительно даты одобрения паспорта проекта, а также не более 2 месяцев относительно планового срока инициации в АИС «Проектное управление»;</p>

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя
		<p>НП_{Р(БО)} – количество новых проектов на этапе «реализация» без отклонений сроков разработки (ранее разрабатываемых на этапе «инициация» не более 1 месяца относительно планового срока инициации, указанного в портфеле проектов, а также на этапе «планирование» не более 1 месяца относительно даты одобрения паспорта проекта в АИС «Проектное управление»;</p> <p>НП_{З+А(БО)}- количество новых проектов портфеля, переведенных с этапа «реализация» на этап «завершение» и в архив, без отклонений сроков разработки (ранее разрабатываемых на этапе «инициация» не более 1 месяца относительно планового срока инициации, указанного в портфеле проектов, а также на этапе «планирование» не более 1 месяца относительно даты одобрения паспорта проекта в АИС «Проектное управление»;</p> <p>НП_И- общее количество новых проектов на этапе «инициация»;</p> <p>НП_{ОБЩ}- общее количество новых проектов;</p> <p>К_{СП(НП_{Общ} – НП_И)} - коэффициент сложности новых проектов, за исключением проектов на этапе «инициация»**.</p> <p>Для случаев, когда на дату проведения оценки все новые проекты на этапе «инициация» и уровни сложности не согласованы с региональным проектным офисом, принимается минимальное значение $\left(\frac{\sum К_{сл}(НП_{общ}-НП_{и})}{НП_{общ}-НП_{и}}\right)$ равное 0,9.</p>
2.	Уровень эффективности реализации проектов, У _{РП}	<p>Расчет производится для новых проектов базового портфеля, внеплановых проектов, добавленных ведомостью изменений, а также переходящих проектов.</p> $У_{РП} = \frac{РП_{БО}}{РП_{ОБЩ}} \times \frac{\sum К_{сл}(РП_{общ})}{РП_{ОБЩ}}, \text{ где:}$ <p>РП_{БО} – количество проектов на этапе «реализация», выполняемых без отклонений (на отчетную дату, также в ежемесячных письмах по отклонениям отсутствуют работы либо процессы с истекшей датой</p>

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя
		<p>завершения и без подтверждающего документа) из числа новых проектов базового профиля, а также внеплановых, добавленных ведомостью изменений, и переходящих;</p> <p>РП_{Общ} – общее количество проектов на этапе «реализация» из числа новых проектов базового портфеля, а также внеплановых, добавленных ведомостью изменений и переходящих;</p> <p>К_{СЛ(РПобщ.)} – коэффициент сложности проекта на этапе «реализация» из числа новых проектов базового профиля, а также внеплановых, добавленных ведомостью изменений и переходящих **</p>
3.	Уровень успешно завершённых проектов, У _{ЗП}	<p>Расчет производится для новых проектов базового профиля, внеплановых проектов, добавленных ведомостью изменений, а также переходящих проектов.</p> $У_{ЗП} = \frac{\sum(K_{СЛ(ЗПусп)} \times K_{СТ(ЗПусп)})}{ЗП_{Общ}}, \text{ где:}$ <p>К_{СЛ(ЗПусп)} – коэффициент сложности успешно завершённых проектов на этапе «завершения» и в архиве и числа: новых проектов базового портфеля и внеплановых, добавленных ведомостью изменений, а также переходящих проектов**;</p> <p>К_{СТ(ЗПусп)} – коэффициент статуса успешности завершённых проектов на этапе «завершения» и в архиве и числа: новых проектов базового портфеля и внеплановых, добавленных ведомостью изменений, а также переходящих проектов (в случае, если статус не согласован с региональным проектным офисом, применяется коэффициент 0,8)**;</p> <p>ЗП_{Общ} – общее количество проектов на этапе «завершение» и в архиве из числа: новых проектов базового портфеля и внеплановых, добавленных ведомостью изменений, а также переходящих проектов</p>
4.	Повышающий коэффициент, <i>k_{пов}</i>	<p>Повышающий коэффициент определяется исходя из количества проектов, занявших призовые места итогам федеральных и всероссийских конкурсов в области проектного управления за отчетный период.</p> <p>За каждый проект – 0,1, но не более 0,5 суммарно.</p> <p>При отсутствии проектов коэффициент равен 0</p>

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя
5.	Понижающий коэффициент, $k_{\text{пон}}$	<p>Понижающий коэффициент определяется исходя из количества проектов, по которым выявлены отклонения в ходе выездных проверок.</p> <p>За каждый проект – 0,1, но не более 0,5 суммарно.</p> <p>При отсутствии проектов коэффициент равен 0</p>

Приложение № 2
к распоряжению администрации
муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области
от «__» _____ 2021г.
№ _____

Приложение № 4
к Положению об управлении портфелем проектов
в органах исполнительной власти Чернянского
района

Рейтинг оценки эффективности реализации портфеля проектов
органов исполнительной власти Чернянского района

Структурные подразделения органа исполнительной власти Чернянского района, подведомственные учреждения и организации*	Уровень эффективности открытия новых проектов	Уровень эффективности реализации проектов	Уровень успешно завершённых проектов	Повышающий коэффициент	Понижающий коэффициент	ИТОГО**

*структурные подразделения органа исполнительной власти Чернянского района, а также подведомственные учреждения и организации (при условии наличия у них проектов) указываются по убыванию в зависимости от итоговых значений (графа «ИТОГО»);

**итоговое значение определяется в рамках одного структурного подразделения органа исполнительной власти Чернянского района, подведомственного учреждения и организации путем суммирования значений указанных показателей, умноженных на долевой показатель n (для уровня эффективности открытия новых проектов n=0.4; для уровня эффективности реализации переходящих проектов n=0.2; для уровня успешно завершённых новых и переходящих проектов n=0.4), прибавления повышающего и вычитания понижающего и вычитания понижающего коэффициентов

$$(0,4 \times U_{НП} + 0,2 \times U_{РП} + 0,4 \times U_{ЗП} + k_{пол} - k_{пон})$$

Приложение № 3
к распоряжению администрации
муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области
от «__» _____ 2021г.
№ _____

Приложение № 5
к Положению об управлении портфелем проектов
в органах исполнительной власти Чернянского
района

Рейтинг оценки эффективности реализации портфеля проектов
среди органов исполнительной власти Чернянского района

Наименование органа исполнительной власти Чернянского района	Уровень эффективности открытия новых проектов	Уровень эффективности реализации проектов	Уровень успешно завершенных проектов	Повышающий коэффициент	Понижающий коэффициент	ИТОГО**

*органы власти указываются по убыванию в зависимости от итоговых значений (графа «ИТОГО»);

**итоговое значение определяется в рамках одного органа власти, путем суммирования значений указанных показателей, умноженных на долевой показатель n(для уровня эффективности открытия новых проектов n=0,4; для уровня эффективности реализации переходящих проектов n=0,2; для уровня успешно завершенных новых и переходящих проектов n=0,4), прибавления повышающего и вычитания понижающего коэффициентов ($0,4 \times Y_{НП} + 0,2 \times Y_{РП} + 0,4 \times Y_{ЗП} + k_{пов} - k_{пон}$)